

Приложение № 01 к приказу
от «06» апреля 2021 г. № 74



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум»

О.В.РЕДИНА

«06» апреля 2021 г.

**План-график (Дорожная карта) реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии в 2021 г.**

Наименование субъекта Российской Федерации: Воронежская область

Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»

| Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия | Подтверждающие документы наименование, краткая аннотация | Показатели мероприятия и их достигаемые значения | Сроки реализации |
|---|---|--|--------------------------|
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций | | | 01.05.21-30.12.21 |
| Мероприятие 1.1. Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2025 года | Приказ директора ПОО | Размещение плана на сайте Организации | 01.05.21 |
| Мероприятие 1.2. Закупка оборудования и ПО, ввод в эксплуатацию | Договор на поставку оборудования, товарная накладная, приходный ордер на приемку материальных ценностей | Количество новых оборудованных рабочих мест- 33 | 01.06.2021-30.11.2021 |
| Мероприятие 1.3. Проведение брендирования мастерских в соответствии с требованиями | Отчет о проведении брендирования мастерских | Наличие логотипов, системы фирменных | 01.08.2021-31.09.2021 |

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|
| | | цветов, шрифтов | |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ | | | 01.09.2021-30.11.2021 |
| Мероприятие 2.1. Создание Центра дистанционного обучения | Приказ директора ПОО | Создан Центр дистанционного обучения | 01.09.2021-30.11.2021 |
| Мероприятие 2.2. Разработка программ ДПО, программ ПО, модулей ОПОП | Программы с использованием электронного обучения и ДОТ | Разработано 4 программы | 01.09.2021-30.11.2021 |
| Мероприятие 2.3. Заключение договоров с ПОО по сетевой форме реализации образовательных программ | Договора о сотрудничестве | Заключено 4 договора | 01.09.2021-30.11.2021. |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. | | | 01.10.2021-31.12.2021 |
| 3.1. Аккредитация мастерских в качестве центра проведения демонстрационного экзамена | Свидетельств об аккредитации | Аккредитация ЦПДЭ | 01.10.2021-15.12.21 |
| 3.2. Разработка учебно-методической документации оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена | Программы оценки качества подготовки выпускников на основе демонстрационного экзамена | Разработаны 4 программы | 01.10.2021-31.12.2021 |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального образования и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития | | | 01.07.2021-31.12.2021 |
| 4.1. Мониторинг рынка актуальных программ профессионального обучения и ДПО в регионе | Материалы опроса работодателей | Отчет о проведении мониторинга | 01.07.2021-31.08.2021 |
| 4.2. Подготовка программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | Программы по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям | Разработано 4 программы | 01.09.2021-31.12.2021 |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения | | | 01.09.2021-31.12.2021 |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 5.1. Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения | Программы дополнительной профессиональной переподготовки | Разработано 2 программы | 01.09.2021-30.10.2021 |
| 5.2. Повышение квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения в соответствии с сетевыми договорами | Удостоверения о повышении квалификации | Заключено 4 договора | 01.11.2021-31.12.2021 |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. | | | 01.03.2021 31.12.2021 |
| 6.1. Обучение сотрудников организации, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, прошедших повышение квалификации на присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена в Академии Ворлдскиллс | Сертификат эксперта | 95% сотрудников организации | 01.03.2021 31.12.2021 |